Título del proyecto: El abuso en el cobro a raíz del aumento enel pasaje en el edomex

Nombre de la compañía: N/A
Responsable del proyecto: Fredy Téllez Mijares

Inicio del proyecto: lun, 2/2/2026

Semana para mostrar: 1

GRÁFICO GANTT SIMPLE de Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html

TAREA	ASIGNADO A	RECURSOS	COSTO	PROGRESO	INICIO	FIN	DÍAS
Actividad 1 Recopilar informacion					**02-02-26**	**15-02-26**	**13**
Tarea 1.1 Recopilar información de 4 de las nuevas tarifas que no coinciden con el aumento autorizado por Semovi	Coordinador general del proyecto	Teléfono, Computadora	# # # # # #	0%	02-02-26	08-02-26	6
1.2 Recabar información de tarifas anteriores de las rutas estdiadas para compararlas con las nuevas	Coordinador general del proyecto	Teléfono, Computadora	# # # #	0%	02-02-26	08-02-26	6
1.3 Recabar información sobre los kilometrajes de las rutas estudiadas	Coordinador general del proyecto	Teléfono, Computadora, internet, ofimática, mapas de Google	# # # #	0%	09-02-26	15-02-26	6
Actividad 2 Elaborar y presentar la denuncia sobre el cobro excesivo debidamente fundamentada					**16-02-26**	**02-03-26**	**14**
2.1 Recopilar información sobre la movilidad en el Estado de México para sustentar la denuncia	Coordinador general del proyecto	Computadora, internet	$0.00	0%	16-02-26	23-02-26	7
2.2 Elaborar una piramide tarifaria sugerida, con la información obtenida de las fuentes, en la que se solicite corregira las tarifas que se pasen del aumento autorizado	Coordinador general del proyecto	Computadora, internet, Ofimática	$0.00	0%	16-02-26	01-03-26	13
2.3 Presentar la denuncia en la Semovi	Coordinador general del proyecto	Computadora, internet	$0.00	0%	02-03-26	02-03-26	1
Actividad 3 Solicitar corrección de tarifa(s) con cobro injustificado					02-03-26	02-03-26	1
3.1 Solicitar la corrección de la tarifa(s) que presente cobro indebido	Coordinador general del proyecto	Computadora, internet	$0.00	0%	02-03-26	02-03-26	1
Actividad 4 Publicar los resultados							1
4.1 Publicar los resultados en la red social que más usuarios tenga en la regióncon el fin de masificar las denuncias	Coordinador general del proyecto	Computadora, internet, Facebook	$0.00	0%	01-04-26	01-04-26	1
		Duración total del proyecto: fechas/días			02-02-26	01-04-26	**58**
		Costo total del proyecto:	**$0.00**				

Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta